



COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO
PROVINCIA DI CREMONA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Data del certificato	10/07/2023
Fornitura/servizio	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI ATTIVAZIONE NUOVISERVIZI PAGOPA A CORREDO AVVISO PNRRM1C1 1.4.3
CUP	H91F22001980006
CIG ordinario	955187047B
Committente	Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	MORETTI GEOM. ANTONIO Settore Servizio Sistemi Informativi e Relazioni con il Pubblico PEC: comune.casalecrvidolasco@pec.regione.lombardia.it
Fornitore	APKAPPA srl
Sede legale in	Via Francesco Albani, 21 Milano (MI) PEC: apkappa@legalmail.it
Partita I.V.A. e C.F.	08543640158
Contratto	Determinazione n. 289 del 22/12/2022
Importo del contratto	Euro 3.360,00 IVA esclusa
Tempo utile per l'esecuzione e avvio dei servizi (tassonomie)	13/10/2023
Data ultimazione fornitura/servizi	04/05/2023
Verbale consegna lavori	04/01/2023

Con riferimento alle specifiche attività di installazione e configurazione per l'interfacciamento con i servizi pagoPA degli applicativi dell'Ente in uso su Cloud SaaS registrati sul marketplace della PA come hyperSIC.Cloud ([Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale \(acn.gov.it\)](http://agenzia.per.la.cybersicurezza.nazionale.acn.gov.it)), si accerta che gli stessi sono stati eseguiti seguendo la pianificazione precedentemente condivisa ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

CONSIDERATO CHE

- I seguenti servizi previsti nella domanda relativa all'avviso PNRR 1.4.3 risultano correttamente attivati e censiti sul portale padigitale2026.it:

Servizio
Diritto fisso Separazione/Divorzi
Servizio celebrazione matrimoni civili
Iscrizione a corsi e laboratori per giovani, adulti ed anziani
Servizi alla persona e servizi sociali
Gettoni Pesa
Riscossione coattiva
Certificati di destinazione urbanistica

- la fornitura non presenta vizi o difetti tali da rendere non perfettamente funzionanti le parti né imperfezioni nell'esecuzione delle parti oggetto dell'intervento;
- il fornitore ha eseguito direttamente tutta la fornitura, senza ricorrere al subappalto;

CERTIFICA

- che i servizi e le prestazioni sistemiche necessarie per l'integrazione delle nuove tassonomie pagoPA sopra elencate sono state consegnate in data 04/05/2023 e quindi entro i termini contrattualmente stabiliti;
- che il termine di ultimazione delle attività di installazione, configurazione e formazione corrisponde alla data del 04/05/2023;
- che le prestazioni sopra indicate sono state regolarmente eseguite dal fornitore APKAPPAsrl (MI) sulla base della determinazione sopra specificata;

Casale Cremasco Vidolasco, 10.07.2023



Il RUP
Moretti Geom. Antonio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive integrazioni